

14. Algemene projectinformatie

De implementatie van het IDB-project "Decentralization and Local Government Strengthening Program" (DLGP) ging van start op 27 november 2002. Door het niet op tijd kunnen voldoen aan de pre-condities van de Bank en als gevolg daarvan het niet op tijd overmaken van de middelen (first disbursement) door de IDB op de voormelde datum, werd bij de evaluatie in februari 2004 besloten de implementatieperiode vast te stellen van december 2002 tot en met december 2005. Aan de start van de implementatie ging vooraf de Technical Cooperation Program (TCP) - van 17 januari tot 27 november 2001 – die onder verantwoordelijkheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG-International) plaats vond.

Hieronder is in een tabel de informatie vervat met betrekking tot de totale projectkosten, de wijze van financiering, de verantwoordelijke instanties vanuit de IDB, de Regering en de Project Implementatie Unit, de algemene doelstellingen, de startperiode, de implementatieperiode en de doelgroep.

Bij de Midterm Evaluatie in november 2004 en de daarop gevolgde Midterm Review van het Programma onder leiding van een IDB Missie (2 tot 5 mei 2005) is in een Aide Memoire overwogen de termijn van het Programma te verlengen met een jaar en de oplevering te stellen op december 2006. Ook is uitdrukkelijk bepaald dat alle ontbrekende voorzieningen, die al vóór de Midterm moesten zijn uitgevoerd, alsnog (uiterlijk in december 2005) moeten zijn gerealiseerd, zodat de Level 1 certificering van minstens twee pilot-districten nog dit jaar kan plaatsvinden. De PIU streeft er naar om 3 van de pilot-districten te doen certificeren, t.w. Wanica, Para en Nickerie, terwijl Commewijne en Marowijne drie maanden later (maart 2006) zullen volgen, zoals eerder ook aangegeven. Het Programma is dienovereenkomstig aangepast en wordt uitgevoerd zoals vervat in:

1. Work Plan Managing Director van 15 juni 2005;
2. Work Plan Midterm Requirements DLGP juni-december 2005;
3. Overall View DLGP 2005-2006.