

Beleidsnotitie 2010

DLGP-Managing Director, Mr. B. Ahmadali
02-01-2010





Decentralisatie

Decentralization and Local
Government Strengthening
Program (DLGP)

Inleiding

2010 Een goede start	<p>Het streven blijft om het Annual Workplan (AWP) (maart 2009-juli 2010) met een agressieve aanpak doelgericht uit te voeren, alsook het vervolg AWP voor de daarop volgende 18 maanden, dat uiterlijk medio 2010 zal zijn voorbereid en vastgesteld.</p> <p>Het DLGP-II is in 2009 goed opgang gekomen, weliswaar meer in voorbereidende dan in uitvoerende zin. Deze notitie beoogt alle actoren op beleidsniveau en overige betrokken medewerkers, alsook externe deskundigen een geïntegreerd beeld te geven van het te voeren beleid bij de implementatie van het DLGP. overige detail informatie volgt in het komend semester rapport, dat eind maart 2010 verschijnt.</p>																		
Financiën en procurement	<p>Veel tijd is gaan zitten in het invoeren van moderne project management tools, in het opzetten van goede structuren voor de financiële administratie en het procurement plan, alsook in het procureren van consultants, goederen en werken volgens de regels van Bank. De tevredenheid van de Bank en het vertrouwen in de PIU heeft ertoe geleid, dat de 'treshold' grenzen, zodanig zijn verlegd, dat de PIU meer ruimte krijgt zaken ex-ante af te handelen en ex-post te verantwoorden. Per 5 januari 2010 zijn er 42 contracten getekend waarvan 18 reeds volledig zijn uitgevoerd. De overige 24 contracten zijn service contracten voor een langere periode.</p>																		
<table border="1"><thead><tr><th>Aantal Getekende Contracten</th><th></th><th>Aantal Contr</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>USD</td><td></td></tr><tr><td>Totaal Bedrag aan getekende contracten</td><td>676,817.91</td><td>42</td></tr><tr><td>Totaal Bedrag Betaald aan Contracten</td><td>177,330.58</td><td></td></tr><tr><td>Aantal Contracten volledig betaald</td><td></td><td>18</td></tr><tr><td>Aantal Lopende Contracten</td><td>499,487.33</td><td>24</td></tr></tbody></table>		Aantal Getekende Contracten		Aantal Contr		USD		Totaal Bedrag aan getekende contracten	676,817.91	42	Totaal Bedrag Betaald aan Contracten	177,330.58		Aantal Contracten volledig betaald		18	Aantal Lopende Contracten	499,487.33	24
Aantal Getekende Contracten		Aantal Contr																	
	USD																		
Totaal Bedrag aan getekende contracten	676,817.91	42																	
Totaal Bedrag Betaald aan Contracten	177,330.58																		
Aantal Contracten volledig betaald		18																	
Aantal Lopende Contracten	499,487.33	24																	
<p>Van de 42 getekende contracten betreft 68% consulting contracten en de resterende 32 % zijn contracten voor aanschaf van goederen. Voor een detail overzicht van getekende en in uitvoering zijnde contracten zie bijlage A.</p> <p>Het beleid van de financiële afdeling over het jaar 2010 is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none">– Per 15 januari 2010 zullen de begroting versus realisatie cijfers over het afgelopen jaar gepresenteerd worden.– In de maand januari vindt er inventarisatie plaats van aangeschafte vaste activa uit het DLGP II budget.– Het maandverslag, waarbij er verslag wordt gedaan over de bestedingen uit IDB- en Counterpart middelen betreffende de afgelopen maand en het verslag, dat elke tweede week van de maand wordt aangeboden aan de Directeur van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, zal nu in het Engels gepresenteerd worden, waardoor dit verslag ook naar de IDB kan worden gecopieerd.– Verder is een van de hoofdprioriteiten van de Financieel Administrateur om te bewerkstelligen dat de financiële administratie van de PIU eindelijk																			

	<p>in een financieel software pakket kan worden gedaan. Intussen is van de IDB goedkeuring verkregen omtrent de keuze van de financiële software. Het procurement proces loopt door. De verwachting is dat tegen eind maart 2010 het aantal van getekende contracten zal oplopen tot een bedrag van US\$ 3,262,378,84</p>
Opvallend in 2010	<p>Het jaar 2010 zal opvallen als het jaar van de implementatie, aangezien het grootste bedrag in het Capital Investment Project (CIP projecten) zit. Met name zal de bevolking opvallen, dat de gecertificeerde districten op eigen kracht met participatie van de bevolking werken uitvoeren in de woonkernen naar hun eigen keuze. Pas wanneer de bevolking met tevredenheid begint te reageren over de werkwijze vanuit het decentralisatieprogramma, kan de uitkomst van het DLGP worden getoetst.</p>
Verschuivingen	<p>Verschuivingen in de planning, alsook vertragingen in de uitvoering zullen in 2010 niet uitblijven, gelet op de intensieve betrokkenheid van het bestuursapparaat bij de aankomende verkiezingen op 25 mei 2010.</p> <p>De bedoeling is bijvoorbeeld om bepaalde trainingsactiviteiten en bouwactiviteiten te verschuiven naar een periode na de verkiezingen, en enkele activiteiten van na de verkiezingen naar voren te halen, zoals het alvast in voorstudie nemen van CIP-projecten op het gebied van vuilophaal en openbare markten.</p>
Veranderende inzichten en afwijkende voorstellen	<p>De PIU zal door veranderende inzichten met enige afwijkende voorstellen te komen om de belangen en de doelen van het Ministerie via het DLGP beter tot zijn recht te laten komen. Dit is in ieder geval te verwachten in de navolgende gebieden:</p>
Mobiele BIC's	<ul style="list-style-type: none"> • op het gebied van de BIC's door per district – naast permanente BIC's in bepaalde ressorten - 'mobiele BIC Units' te introduceren, hetgeen mogelijk is door herallocatie van de beschikbare middelen en door aanpassingen te plegen in het programma.
E-gouvernement via WAN-faciliteiten	<ul style="list-style-type: none"> • op het gebied van e-government, gerelateerd aan de WAN faciliteiten in het IDS-gebouw, die immense mogelijkheden bieden; de zelfstudie, en de recentelijk genoten e-government en ICT trainingen van de ICT Task Manager van de PIU in deze branche brengen nieuwe inzichten naar voren om te komen tot voorstellen m.b.t. herallocatie van de beschikbare middelen voor een beter resultaat voor het ministerie en de districten. IDB stelt veel vertrouwen in het sub-component WAN/ICT structuren en faciliteiten als basis voor e-gouvernement. IDB President Louis Moreno toonde tijdens zijn eendaags bezoek in september 2009 aan Suriname grote belangstelling in dit onderdeel en zei dat elke investering in deze branche is verantwoord.
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><i>PIU team met Louis Alberto Moreno (President IDB, derde van links)</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>Powerpoint presentatie DLGP-MD aan President IDB Hoofdkwartier</i></p> </div> </div>

Nadruk op nieuwe taken Sipaliwini en Paramaribo

- met betrekking tot de taakstelling **Sip[aliwini]**, behorende tot diens autonome huishouding. De nadruk bij Level 2 capaciteitsopbouw zal liggen op gemeenschapsontwikkeling.
- met betrekking tot de taakstelling **Paramaribo**, behorende tot diens autonome huishouding en medebewind. De nadruk tijdens de Level 2 capaciteitsopbouw zal liggen op onderhoud van parken en plantsoenen (autonomie volgens WRO) en de verbetering van de administratieve infrastructuur, nodig voor een efficiënt en effectief vergunningenbeleid (vergunningen voor beroepen en bedrijven), o.a. door het invoeren van one-stop-window faciliteiten, gelinkd met het BIC op het districtscommissariaat en de one-stop-window-centrale van KKF (medebewind). Deze uitspraak deed de DC van Paramaribo in zijn toespraak tijdens de opening van de jaarbeurs 2009,



Hiermede gaat gepaard het versterken van het bestuursapparaat, zodanig dat bestuurshandhaving (en – dwang) plaats vindt op een wijze zoals het in het publiekrecht en in de maatschappij betaamt.

Level 1 Coronie, Saramacca en Brokopondo en CIP-projecten veilig stellen

Het beleid is erop gericht om de Level-1 activiteiten van de nieuwe pilot districten binnen de gestelde termijnen vóór de aanstaande verkiezingen te realiseren. Dit schema mag niet worden ontregeld. Ook zijn binnen het component van CW alle maatregelen getroffen dat de uitvoering van de CIP-projecten – door of vanwege de verkiezingen - niet in gedrang komen.


Geïntegreerde aanpak

De PIU stelt voor een geïntegreerde aanpak op basis van een duidelijk met het Ministerie overeengekomen communicatieplan, dat separaat van deze beleidsnota bij het Ministerie is ingediend bij dezerzijds schrijven d.d. 02-01-2010. Volgens deze aanpak heeft de nieuwe ODDB, tevens Coördinator van Task Force MinRO, zoals voorgesteld in de concept-beschikking instelling TF-RO, een leidende rol. Intussen zijn Leden van TF-RO begonnen met participatie in de wekelijkse PIU meeting. Hieronder zijn enkele gebieden aangegeven, waarin de ODDB een rol van betekenis kan hebben:

Reguliere administratieve taken

- in de uitvoering van de reguliere administratieve taken, verbonden aan het Onderdirectoraat Districtsbestuur, met name als trekkersrol in het inlopen van de achterstand in de afdoening van DLGP-zaken, voorkomende op de

	to-do-list van de Directeur van RO.
Reeds gedane studies	<ul style="list-style-type: none"> in de implementatie van de reeds gedane studies (Bestuursmodellen Sipaliwini en Paramaribo, Traditioneel Gezag, modern Districtspersoneelsbeleid, Lange termijn decentralisatie strategie en hervormende projectvoorstellen, vervat in diverse rapporten (HRM, trainingsmodules, Handboek Districtsverordeningen en Districtsbesluiten), alsook het bevorderen van wetsproducten, waarvan de implementatie van het DLGP afhankelijk is.
Nieuw bestuursmodel en Nieuw Financieel Stelsel	<ul style="list-style-type: none"> in de uitvoering van het interim- en het nieuwe bestuursmodel, als ook het nieuwe financieel stelsel: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Nieuw Bestuursmodel</i></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Nieuw Financieel stelsel</i></p> </div> </div>
Handboek / Strategisch Plan Decentralisatie	<ul style="list-style-type: none"> in de uitvoering van het Handboek Decentralisatie Ministerie van R.O., vastgesteld bij Beschikking van de Minister d.d. 07-11-2006 no. 7236 (Beschikking Strategisch Plan Decentralisatie). Vooral in het ontwikkelen en uitvoeren van de voorgeschreven 'road map' om meer taken, verantwoordelijkheden en budgetten over te dragen naar de versterkte districten, zoals brandweer.
WRO-taken	<ul style="list-style-type: none"> in de uitvoering van de taken volgens WRO m.b.t. toezicht op de functionering van de DC's, de regionale Organen (DR, DB en RR) en het verlenen van technische bijstand aan de DMT's volgens de beschikking instelling Task Force Ministerie van R.O. met gebruikmaking van het DLGP-boekje: Handvat Regionale Bestuursvoering
Districts Implementatie Plannen (DIP)	<ul style="list-style-type: none"> in het monitoren van de activiteiten bij de uitvoering van het Districts Implementatie Plan (DIP) van de districten en counteren van de PIU-Task Managers en de door de PIU aangetrokken consultants.
Project Management Training	<p>Voor het welslagen van het Onderdirectoraat D&D is vanuit de PIU aan de daarvoor in aanmerking komende stafmedewerkers project management trainingen verzorgd in het managen en monitoren met toepassing van moderne management tools in MsProject. De consultant zal het RO team gedurende 2010 coachen in de toepassing van deze management tool. Ook de DMT's en de nieuwe DA's hebben deze trainingen gevolgd. De DMT's van de nieuwe pilot districten volgen in tweede helft van 2010.</p> <div style="text-align: center;"> <p><i>Uitreiking certificaat aan RO-management team</i></p> </div>

<p>Enkele andere urgente DLGP-zaken, die om aandacht, speciale aanpak vragen</p>	<p>Er zijn in 2009 enkele <i>andere zaken</i> dan hierboven al vermeld, die onvoldoende aandacht hebben gehad. Beleidsmatig zal hierop moeten worden ingegaan ter voorkoming van afzwakking van de tot dusverre bereikte resultaten. Zelfs de voortgang van het Programma kan in gedrang komen. Hieronder zijn enkele vermeld:</p>
<p>Level 1 certificatie Sipaliwini</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De Wettelijke certificatie Level 1 Sipaliwini. Het lukt maar niet om de wettelijke documenten vanuit het Ministerie te ontvangen om het district Sipaliwini Level 1 wettelijk te certificeren. Het proces loopt al vanaf 02-06-2008. In deze gaat het om de Machtigingsresolutie van de President om de arbeidsovereenkomst tussen de DC en de DA formeel tot stand te brengen. Zo gauw dit in orde is, zal CLAD een rapport uitbrengen om aan te geven, dat het district aan alle wettelijke en projectmatige eisen voldoet. Vervolgens wordt dan de certificatiebeschikking door de Ministers van Financiën en R.O. getekend. Vooruitlopend hierop is besloten in Sipaliwini door te gaan met de realisatie van de Level 2 voorzieningen, zonder, dus, te voldoen aan de basisvoorwaarde, dat het district eerst wettelijk Level 1 moet zijn gecertificeerd. Hier zijn risico's aan verbonden, bijvoorbeeld stopzetten van verdere investeringen.
<p>Staatsbesluit financiële decentralisatie nieuwe pilot districten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het Staatsbesluit Financiële Decentralisatie Coronie, Saramacca en Brokopondo, dat de RvM en de Staatsraad al gepasseerd heeft. Het lukt maar niet om het afgekondigd te krijgen. Missive 955/RvM d.d. 28-10-2008 Aangeboden aan SR 17-11-2008). In afwachting hierop (wettelijke vereisten om een district in het DLGP te krijgen) zijn de activiteiten om het DLGP in deze districten te implementeren volop aan de gang. Als mocht blijken dat eind maart 2010 dit nog steeds niet heeft plaatsgevonden, dan zal de wettelijke Level 1 certificatie van deze districten daarop stuiten.
<p>WAN-faciliteiten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • WAN-FACILITEITEN. De effecten van de investeringen in WAN-faciliteiten voor het Ministerie van RO, de overige ministeries, en met name voor de districten op modern en op –e-government gebaseerde bestuursvoering moeten niet worden onderschat. De investeringen ter afronding van dit, een niet onbelangrijk onderdeel van het DLGP, gaan onverkort door. Zie uitgebreide updated stand van zaken hieronder in component II ' sub comp ICT. Vanaf april 2009 is niet gelukt om het Ministerie zo ver te krijgen om via een powerpoint presentatie van PIU-ICT TM en de betrokken consultants kennis te nemen van de unieke ICT en e-government opties die in het WAN-project vervat zijn. 
<p>IDS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • INTER-DISTRICTEN SAMENWERKING Het Ministerie is niet aan toe gekomen om aandacht te geven aan de voorstellen, gedaan bij het schrijven van de Managing Director d.d. 26/06/09 MD/84/09, betreffende structurering en formalisering van het INTER-DISTRICTEN SAMENWERKINGSVERBAND. Hier zij nogmaals gewezen op het gewicht en het belang van deze organisatiestructuur, die een duurzaam decentralisatieproces garandeert. Hieraan worden opgehangen: de districten, de Interne Controle, de WAN, de Belasting Administratie Systemen, de e-government en overige IT-faciliteiten voor de centrale en de lokale overheid. Bij de start van het Programma in 2003 waren er weinig inzichten. Pas in 2008 en 2009 kwam dit onderdeel goed op gang en staat op het punt van operationalisering.



*HET IDS/WAN-gebouw. 11-06-2009 sleutelklaar opgeleverd.
fully loaded: meubilair, equipment, WAN-centrale.
Het wachten is op aansluiting van electra door EBS*

D.i. een vereiste van het initiële Programma:

- Project Implementation Plan (PIP) 2.1.6 Local Government exchange system;
- Establish Inter-District Exchange Organization US\$ 11.500 (y-1)
- Zie: LFW dlgp-1 (2001)
- Institutional framework for local government sector is strengthened
- Information exchange network for local governments created and functioning with 2 meetings per year.
- Information exchange network defines bylaws and fee structure

Eerder gerapporteerd:

BIJ UITBLIJVEN VAN DE OPRICHTING OVERHEIDSSTICHTING "IDS" KOMEN (I) BEHEER IDS-GEBOUW IN GEVAAR, (II) WAN-OWNERSHIP IN GEVAAR, (III) TAS OWNERSHIP IN GEVAAR, (III) INTERNE CONTROLE DISTRICTEN IN GEVAAR. Deze stichting moet niet worden gezien als andere overheidsstichtingen. Vergelijkingen gaan niet op, vanwege de 'unieke' structuur, die juist duurzaamheid garandeert, o.a. door de bemensing in de sfeer van 'ambtshalve' te regelen.

Het IDS/WAN-gebouw is per 11 juni 2009 'sleutelklaar' opgeleverd. Gevraagd is en wordt om de gedane voorstellen goed te keuren. In afwachting op reactie wordt/is doorgewerkt volgens de gedane voorstellen. Eerder was gevraagd de indiening van het raadsvoorstel bij de RvM ter goedkeuring van de statuten te willen bevorderen. In 2009, dus, niet verder gekomen dan terloopse niet afrondende besprekingen tussen de MD en de departementsleiding. Gepleit wordt voor spoedige afrondende besprekingen.

DSOP

- **Districts Strategisch Ontwikkelings Plan (DSOP)**
DSOP's van Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Saramacca zijn bij brief van 05-01-09 aan de departementsleiding aangeboden. Wacht op goedkeuring c.q. een datum waarop de betrokken consultants op uitnodiging van de Directeur een presentatie komen houden. Deze documenten dienen ten spoedigste doorgeleid te worden naar het Planbureau en het Ministerie van PLOS. In 2010 zal PIU consultants aantrekken voor de voorbereiding en opstelling van het DSOP voor de districten Paramaribo en Sipaliwini. De overige drie districten krijgen hun DSOP's in 2011. Het is zeer aan te bevelen, dat PLOS en Planbureau tijdig kennisnemen van deze vanuit de basis geproduceerde plandocumenten, die een enorme input kunnen betekenen voor de opstelling van het MOP voor de komende vijf jaar na het aantreden van de nieuwe regering.

Hoofdlijnen beleid/status per component

I. Wettelijke Hervormingen




<p>Traditioneel Gezag en Financiële Decentralisatie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwerp-wet regelende de plaats en de rol van het Traditioneel Gezag in de financiële decentralisatie <p>Status: De ToR is reeds door de Directeur van RO en de IDB goedgekeurd. Na shortlisting kan het contract met het Lim Apo Instituut ondertekend worden, met dienverstande dat in deze consultancy een met het Ministerie overeen te komen cultureel antropoloog wordt toegevoegd, die affiniteit heeft met de marrons en de inheemsen. Bij de uitvoering zal de departementsleiding gevraagd worden een counterpart team aan te wijzen om nauw samen te werken met de PIU en de consultant(s).</p>
<p>Aanpassing tarieven Art-4 wetten uit de Interimregeling en invoeren van districtscomptabiliteitsregeling</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwerp-wettelijke regelingen m.b.t districts kadaster, districtscomptabiliteit en aanpassingen van de tarieven in de wetten, opgesomd in artikel 4 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie <p>Status: Procurement processen voor het aantrekken van consultant(s) al achter de rug. In Januari 2010 kan het contract worden getekend met het advocatenkantoor Mr. Schuurman. De Afdeling ROW/D&D wordt betrokken als counterpart vanuit het Ministerie</p>
<p>Ontwerp nieuw wettelijk kader financiële decentralisatie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwerp-institutioneel wettelijk kader financiële decentralisatie <p>Status: in eerste instantie al behandeld in de RvM, na presentatie van Mr. Hans Lim Apo. Na commentaren van de zijde van de Minister van J&P en de Minister van ATM is het pakket wederom aangeboden aan Mr. Hans Lim Apo. Druk zal worden uitgeoefend op de consultant de aanpassingen uiterlijk medio Januari 2010 af te ronden om opnieuw middels raadsvoorstel bij de RvM in te dienen. Er zal beleid gemaakt moeten worden om dit pakket aan wetsontwerpen nog voor de komende verkiezingen in te dienen via de President/Staatsraad voor behandeling in DNA.</p>

II. Capaciteitsopbouw m.b.t. Financien (Districtsinkomsten en –uitgaven), Planning en Administratie







<p>DFP</p>	<p>Operationaliseren van DFP's in nieuwe pilot districten:</p>
<p>Districts-Administrateurs (DA)</p> <p><i>V.l.n.r.> Koentelakoemarie Hardwarsing (DA Sar'ca), Ravin Jiawan (DA Parbo zuidwest), Monique Finkie (DA Brokopondo) en Roberta Leeftland (DA Coronie)</i></p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Aanstellen van de 4 nieuwe DA's in de nieuwe pilot districten heeft reeds plaatsgevonden. De salarissen van de DA's zijn per 1 januari 2010 op de betaalsrol van het Ministerie van RO opgebracht. De PIU zal de concept documenten betreffende hun positie produceren en aanbieden aan de Directeur van RO voor hun aanstelling middels resolutie.
<p>DIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen van het Districts Implementatie Plan en introductie ervan in de nieuwe pilot districten – op het district Brokopondo na - heeft ook al plaatsgevonden. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><i>Coronie</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>Saramacca</i></p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p><i>Sipaliwini</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>Paramaribo</i></p> </div> </div>
<p>Terreinauto's</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aanschaf van 4-tal terreinautos: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Een Nissan busje voor Paramaribo Zuid-west is al gekocht en ontvangen door de PIU. Wordt aan het district tezamen met de installatie van de DA en de DFP uiterlijk eind januari overgedragen ➤ Een Nissan terreinauto is ook al bij de PIU aangeleverd, terwijl 2 nog in bestelling zijn. De levering wordt eind februari 2010 verwacht. De auto's worden aan de districten door tussenkomst van de Directeur van RO overgedragen tegelijk met de installatie van de DA en de DFP in het district. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p><i>De Mini-bus voor Paramaribo Zuidwest</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>Terreinauto voor een der overige nieuwe districten</i></p> </div> </div>

Renovatie	<ul style="list-style-type: none"> • renovatie / uitbreiding kantooruimte op de districtscommissariaten voor de inrichting van de DFP <ul style="list-style-type: none"> ➤ Saramacca: oplevering eind januari 2010. ➤ Coronie: Uitvoering is startklaar. Oplevering eind maart 2010. ➤ Paramaribo zuidwest: Startklaar. Oplevering eind januari 2010 ➤ Brokopondo: Bestekklaar voorbereid. Oplevering eind maart 2010
Meubilair en equipment	<ul style="list-style-type: none"> • Ten behoeve van de nieuwe DFP's. Procurement deels uitgevoerd, deels in proces. Inrichting naar mate van oplevering van de DFP ruimte.
BFM-systemen	<ul style="list-style-type: none"> • Installatie van de BFM-systemen in AccountView (AV) in de nieuwe pilot districten vindt plaats na verbetering van de BFM-systemen in de gecertificeerde districten. De evaluatie van de BFM-systemen en van het gebruik van AccountView in de bestaande DFP's van de gecertificeerde districten door buitenlandse consultants en het Accountantskantoor Tjon A Hung heeft uitgewezen, dat de DA's gebruik maken van een AV dat geïnstalleerd is o.b.v. een niet op maat ontworpen pakket. Vanwege het gemis van een Financieel Administratief Handboek (was nog niet af) heeft de installatie tijdens DLGP-I van de boekhoudkundige / financiële administratie niet op juiste wijze plaatsgevonden. In de afgelopen maanden is op basis van een door de Directeur van R.O. en de IDB goedgekeurde ToR een consultant (Rambharos) aangetrokken om dit alles nader te onderzoeken en met voorstellen te komen tot verbetering van de BFM-systemen in de gecertificeerde districten. Intussen is het rapport met aanbevelingen bij schrijven van de MD d.d. 18-11-2009 aan de Directeur aangeboden. Op basis van de aanbevelingen en de door de consultant voorbereide ToR is thans het proces ingezet om een team van consultants aan te trekken voor de upgradering van de BFM-systemen, herinrichting van de financiële administratie in AV in alle 10 districten, training van alle 11 DA's om binnen het systeem te functioneren en om de DA's gedurende één jaar te coachen, zodanig dat ze niet afwijken en correct functioneren. Hierdoor zullen de klachten, die ook door het Ministerie worden ervaren, uit de wereld zijn geholpen.
Training DFP-personeel	<ul style="list-style-type: none"> • training van de DA's en het DFP-personeel in Basis Kennis Boekhouden en het BFM handboek. Procurement processen voor het aantrekken van consultants zijn achter de rug. Contract met SOOS is al gesloten. Contract met Wonnie Boedhoe ligt gereed om te worden gesloten ter aanpassing van het BFM handboek o.b.v. het gewijzigde DLGP HANDVAT, hetgeen inhoudt, dat de districtsbegroting een reflexie moet zijn van de WRO. De trainingen in het aangepaste BFM handboek starten al in januari 2010.
Samenwerking DFP en sub-betaaldienst Financiën	<ul style="list-style-type: none"> • De PIU zal inhoud geven aan de samenwerking tussen de DFP's en de sub-betaaldiensten van het MinFin in de districten. In Saramacca, Coronie en Paramaribo zullen de sub-betaaldiensten van MinFin in de districten de belasting

	<p>en niet belastingmiddelen ontvangen en aan de DA afdragen. In Brokopondo zal de DFP alle belasting-en niet belastingmiddelen ontvangen en afdragen aan de Centrale Betaaldienst van MinFin, voor zover het middelen van MinFin betreft, en dat deel, voortvloeiende uit artikel 4 Interimregeling in het Districtsfonds storten. Deze specifieke regeling zal de PIU in samenwerking met het TF-MinFin uitwerken en voor goedkeuring voorleggen aan Minister van RO en van Financiën. Een dergelijke samenwerking is ook overwogen in de gecertificeerde districten.</p>
<p>Uitkomst DFP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uitkomst: eind maart mag de technische certificering Level 1 van de drie nieuwe pilot districten door de PIU worden verwacht, terwijl de procedure van de wettelijke certificering simultaan zal worden ingezet met de bedoeling nog voor de verkiezingen of kort na de verkiezingen de districten Coronie, Saramacca en Brokopondo wettelijk voor level 1 te certificeren en de DFP in Paramaribo wettelijk te splitsen in een DFP voor Paramaribo noordoost en een DFP voor Paramaribo zuidwest.
<p>Veldbezoek Saramacca</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;"><i>IDB-Operation Specialist, Mr. Gabriel Nagy in Saramacca m.b.t. DFP ruimte tijdens de renovatie</i></p> <p>De IDB heeft aangekondigd regelmatig contrôle uit te oefenen op de activiteiten in de districten, waartegen de PIU geen enkel moeite heeft.</p>
<p>Veldbezoek Coronie</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;"><i>Bespreking m.b.t. DFP ruimte Coronie</i> <i>De uitbouw voor DFP ruimte</i></p>
<p>Training van het districtspersoneel volgens de nieuwe formatie van het districtsorganogram</p>	<p>De PIU heeft uitgekeken naar de verrichtingen van het Ministerie in het opzetten van een bestuursopleiding voor de Bestuursambtenaren. Deze is inmiddels onder coördinatie van Drs. Rick Aron reeds opgestart en wel op twee niveau's, t.w. middelbaar en hoger kader. Het is opgevallend dat de curricula standaard zijn en niet specifiek voor de op de praktijk gerichte kennis, die nodig is voor de bestuursvoering volgens de kaderwetgeving, zoals vereist voor de functionering van een decentrale overheid. Zie ook hetgeen hieromtrent is gesteld in het Handboek / Strategisch Plan Decentralisatie van het Ministerie van</p>

	<p>R.O.</p> <p>De PIU zal een ToR voorbereiden om een curriculum deskundige aan te trekken om exact aan te geven welke aanpassingen c.q. aanvullingen in de bestaande opleidingen moeten worden gepleegd om het districtspersoneel geschikt te achten voor de vervulling van de decentrale taken. Ook zal de deskundige de veelheid van de gedurende DLGP-I op ad hoc basis voorbereide trainingsmodules, volgens welke het districtskader trainingen heeft ontvangen, moeten doornemen voor eventuele aanbevelingen voor gebruik ervan tijdens de recentelijk opgestarte bestuuropleidingen.</p> <p>De PIU zal voorstellen uitwerken en het Ministerie voorleggen. Het ziet er niet naar uit dat vanuit de PIU aan het districtskader trainingen zullen worden geïnitieerd voor de verkiezingen. Zie ook hetgeen hieromtrent in de inleiding is opgemerkt.</p>
<p>Renovatie districtskommissariaten van de nieuwe pilot districten</p>	<p>Dit omvat: renovatie, herinrichting met modern meubilair, alle ruimten voorzien van airco, upgrading van de elektrische installatie, opzetten van de service room voor het LAN/WAN netwerk. Vanuit de PIU worden slechts materialen (na openbare aanbesteding volgens de procurementregels van de IDB) verstrekt op basis van bestektekening, vooraf opgesteld en goedbevonden door de districtsleiding. De technische diensten van de districten voeren zoveel mogelijk de werkzaamheden in eigen beheer uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saramacca: volop in proces. De oplevering wordt eind februari 2010 verwacht. • Coronie: de openbare aanbesteding van materialen heeft reeds plaatsgevonden. De Technische Dienst is te zwak voor uitvoering in eigen beheer. Vanuit de PIU zal voor extra support worden zorggedragen door delen van de werken lokaal uit te besteden. • Brokopondo: de renovatie is bestekklaar voorbereid. De DA zal het proces met ondersteuning van de PIU voortzetten. Brokopondo heeft een goed technisch team. De perspectieven zijn goed te noemen. • Paramaribo zuidwest: uitgekeken wordt naar de vorderingen m.b.t. mogelijke verhuizing van het districtskommissariaat. De PIU zal helaas niet kunnen investeren in een particulier kantoorgebouw, maar wel in de inrichting. Dit zal in nauw overleg met de DC uitgewerkt worden. • Paramaribo noordoost: met de DC en de DR is overeengekomen om het beschikbaar bedrag (50% van US\$ 30.000) te bestemmen voor een eigen vergaderzaal voor de DR binnen het commissariaat. Met medewerking van de leiding van MinBiza is afgesproken, dat de trouwzaal permanent ter beschikking blijft van Biza en niet voor andere doeleinden door de DC wordt gebruikt. Intussen is de trouwzaal gerenoveerd, opnieuw ingericht en van nieuwe airco's voorzien door Biza. In ruil hiervoor stelt CBB een deel van de ruimte van de afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister ter beschikking van de DC om ingericht te worden als vergaderzaal voor de DR. De PIU zal de kosten van aanpassing op zich nemen. Er moet een buitentrapp worden gebouwd en zal de nodige sanitaire

	<p>voorzieningen treffen, naast noodzakelijke aanpassingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sipaliwini: de renovatie van het commissariaat is nog niet voorbereid. Dit zal na de verkiezingen aan de orde komen.
<p>Renovatie BO-kantoren voor vestiging BIC's</p>	<p>De bedoeling vanuit de projectvisie was om na enige aanpassing en/of uitbreiding in de BO-kantoren een BIC te vestigen, deze te voorzien van meubilair en equipment, terwijl twee personeelsleden zouden worden getraind als BIC-coördinatoren (zie component III hieronder). Een onderzoek vanuit de PIU heeft uitgewezen, dat vele van de kantoren zich in een zeer slechte staat verkeren. De opzet/objective was niet om de BO-kantoren te rehabiliteren, maar om de bestaande ruimten, na enige aanpassing, te benutten voor BIC doelen. De PIU middelen zijn gewoon niet toereikend om BO-kantoren te herstellen. De renovatie zal veel tijd in beslag nemen, waardoor de deadlines voor de vestiging van BIC's niet zullen worden gehaald. Vooralsnog wordt de renovatie van BO-kantoren voor de vestiging van de BIC's vanuit de PIU 'on hold' gezet. Zie hieronder enkele beelden van de diverse BO-kantoren:</p>
<p>Commewijne</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Alkmaar</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Alkmaar</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Kroonenburg</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Bakkie</p> </div> </div>
<p>Wanica</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Domburg</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Koewarasan</p> </div> </div>

<p>Nickerie</p>	 <p>Corantijnpolder Paradise</p>
<p>Tax Administrtration System (TAS)</p>	<p>T.a.v. het ontwerp en de installatie van Belasting Administratie Systemen (Tax Administration System (TAS)). Het procurement proces is ingezet. De PIU heeft een ToR voorbereid voor het aantrekken van consultants om de PIU te assisteren om de juiste ToR te produceren m.b.t. het ontwerpen en implementeren van een integraal vereenvoudigd Belasting Administratie Systeem en de uitvoering ervan te superviseren. De opdracht houdt ook in de mogelijkheden van WAN-faciliteiten in de gecertificeerde districten en binnen bepaalde instituten van de centrale overheid te benutten, met name bij het beheer van de registratie en bij de inning van belasting en niet belastingmiddelen zowel voor de centrale overheid als de decentrale overheden. Het proces wordt voortgezet.</p>
<p>Interne contrôle financiën van de districten</p>	<p>In het kader van de opbouw van capaciteit moet de Interne Controle op de financiële administratie/boekhouding van de DFP's in de 10 districten nog opgezet worden. Het procurement proces om consultant(s) aan te trekken is nog niet gestart. Wel is door de Task Manager een projectvoorstel voorbereid om te komen tot de opstelling van een ToR voor het ontwerpen van het Interne Controle Systeem ter garanderen van een effectief en een efficiënt financieel administratief systeem in de districten. Ook in dit geval wordt gedacht om de WAN-faciliteiten te benutten.</p>
<p>WAN-faciliteiten Wat is al gerealiseerd?</p>	 <p><i>Server room Wanica</i></p> <p>V.w.b. het WAN netwerk is op dit moment het volgende gerealiseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle hardware is reeds aangeschaft en gedeeltelijk (m.u.v. de servers) op lokatie geplaatst; Server room Wanica. Oplevering server room Wanica, april 2009 - Netwerkbekabeling op alle lokaties is afgerond; - Telesur heeft reeds op alle lokaties een WAN modem geplaatst; - Configuratie van het WAN netwerk is in grote lijnen afgerond en zal worden gefinaliseerd na afronding van hetgeen in het - volgend punt is genoemd.



(Foto onder: Presentatie blauwdruk WAN en training aan aspirant WAN-Systeembeheerders netwerk)

**WAN
Wat moet nog gerealiseerd worden?**

- Aspirant systeembeheerders van de vijf gecertificeerde districten hebben een WAN training gekregen; praktijksessies volgen in hun district na oplevering van het WAN netwerk.

Op de hoofdlocatie te Combé, evenals de server rooms te Marowijne en Commewijne, is er nog geen stroomaansluiting.

- V.w.b. Combé is de betaling bij EBS reeds geschied. Er moet een nis worden gebouwd waarin EBS hun meter zal plaatsen; ook moet er een elektrakabel worden getrokken vanuit de nis naar het WAN gebouw. De aanbesteding hiervoor is in voorbereiding.
- V.w.b. Commewijne is de betaling ook reeds geschied (overigens uit eigen middelen). Er moesten palen worden aangelegd vanuit de EBS transformator naar het commissariaat; dat is inmiddels gebeurd. Alleen het plaatsen van de meterkast rest nog.
- V.w.b. Marowijne is de keuring reeds geschied. Vanaf dat moment is het proces on hold; de stukken van de keuring zijn nergens te vinden, noch bij EBS, noch bij de installateur. Met EBS (afdeling Uitvoering) zal in contact worden getreden om na te gaan hoe we hiermee verder moeten.
- Voorstudie hoe het DLGP WAN netwerk uit te breiden naar Sipaliwini is reeds van start gegaan en wordt als afstudeeropdracht uitgevoerd door studenten van AdeK. Deze studie zal in maart 2010 worden afgerond.

**WAN
Wanneer wordt de oplevering verwacht?**

Gezien het bovenstaande kan de oplevering nog zo'n twee maanden op zich laten wachten. De planning is dat zodra het WAN gebouw van stroom is voorzien, alvast die gecertificeerde districten online worden gebracht waar de server room al een electra aansluiting heeft.

**WAN
Welke uitkomsten worden verwacht:**

- Centrale internet toegang vanuit alle lokaties
 - Emailserver t.b.v. alle lokaties
 - BIC database draait op het WAN netwerk en kan via internet beschikbaar worden gemaakt
 - Document management en routing systeem draait op alle lokaties
- Web portal (centrale website voor alle districten) is online zodat bedrijven en burgers makkelijk informatie kunnen opzoeken, formulieren kunnen downloaden, etc.

<p>WAN Perspectieven voor e-government</p>	<p>De DLGP ICT manager heeft onlangs bij de OAS een online e-government training van 7 weken succesvol afgerond. De uitkomsten van deze training kunnen goed gebruikt worden bij het formuleren van een e-government beleid voor de lokale overheden vanuit het DLGP. Via het WAN netwerk zal een verbeterde communicatie tot stand komen binnen districtskantoren, tussen districts- en andere overheidskantoren onderling, tussen DMT leden, etc. Ook kunnen zowel burgers als bedrijven de “districten website” (district portal) bezoeken en daarop informatie vinden over bijv. vergunningen, procurements; formulieren voor diverse zaken kunnen worden gedownload, procedures kunnen worden beschreven, etc. In een later stadium kan ook betaalinformatie voor belastingbetalers (via een beveiligde toegang) beschikbaar worden gemaakt.</p>
<p>Voorstellen vanuit de PIU</p>	<p>Vanuit de PIU zal een projectvoorstel worden geformuleerd waarmee met een kleine aanpassing in budget en beleid e-government initiatieven kunnen worden voorbereid en uitgevoerd. Verder is het belangrijk dat er afspraken / memoranda of understanding worden gemaakt met organisaties die reeds data hebben die van belang zijn voor de “districten website” en de “districten database”, zodat de districten deze informatie niet opnieuw hoeven te verzamelen. Gedacht kan worden aan het Ministerie van Onderwijs (database van scholen), ministerie van Openbare Werken (database van wegen e.a. infrastructurele werken), KKF (database van vergunningen en bedrijven), etc.</p>

III. Bevolkingsparticipatie en Voorlichting

<p>Instellen van nieuwe Bevolkingsparticipatie Commissies en versterken van de bestaande</p>	<p>Het aantrekken van de consultants voor de versterking van de burgerparticipatie commissies is in ver gevorderd stadium. Dit zal de betrokkenheid van de civil society bij het bestuur moeten versterken. Het blijft evenwel een uitdaging deze vrijwilligers commissies gemotiveerd te houden om een bijdrage te leveren aan gemeenschapsontwikkeling. Het Platform voor Burgerparticipatie Para zal als voorbeeld gebruikt worden om als best practice te dienen om andere districten te motiveren.</p> <p>De nieuwe districten staan in de startblokken om de commissies in te stellen. Er wordt rekening gehouden met de lessons learned uit DLGP1, waarbij zaken volgens het Burgerparticipatie Handboek te theoretisch zijn aangepakt. De benadering thans is dat de commissies instaat moeten zijn in partnerschap met het bestuur besluiten te kunnen nemen ten voordele van de gemeenschap b.v bij het opstellen van gedegen strategisch ontwikkelingsplannen en het mede helpen organiseren van de jaarlijkse hoorzittingen. Om zelfwerkzaamheid te stimuleren wordt de nadruk bij de trainingen gelegd op projectmanagement, uigande o.a. van lokale verdienpoten.</p> <div data-bbox="470 1720 954 2058" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="970 1720 1466 2058" data-label="Image"> </div>
---	--

<p>Instellen van buurtcomités op ressort niveau</p>	 <p>De buurtcomité's zijn gelinked aan de capitale investeringsprogramma's. Thans zijn er in de districten Marowijne, Wanica en Commewijne in totaal 5 comités opgezet gelinked aan de uit te voeren wegenprojecten. Het opzetten van buurtcomités in het DLGP-II programma heeft tot doel de burgers te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van investeringsprojecten in hun woonomgeving. Zo een comité bestaande uit bewoners van de directe omgeving heeft als taak de bestuursdienst te ondersteunen alsook het project team m.b.t. het mobiliseren van de bevolking voor de verkrijging van draagvlak voor diverse vormen van bijstand, het doorgeven van informatie, helpen oplossen van vraagstukken, helpen monitoren, rapporteren van klachten vanuit het veld en dragen van verantwoordelijkheden na de oplevering van het project m.b.t. onderhoud voor een duurzaam gebruik.</p>
<p>Instellen en operationaliseren van BIC's in alle ressorten</p>	<p>Bij het onderdeel renovatie van BO-kantoren is al opgemerkt, dat de PIU middelen niet toereikend zijn eerst al de kantoren op te knappen om daarna daarin BIC's te kunnen vestigen. Daar zijn de kantoren, zoals gebleken, in een te slechte staat van onderhoud te zijn. Het zal veel geld kosten en veel tijd in beslag nemen, waardoor de deadlines voor de vestiging van BIC's in alle ressorten niet zullen worden gehaald. Ook is gebleken, dat er schaars bewoonde gebieden zijn, die de investering in BIC ter plekke niet rechtvaardigt. Zoals in de inleiding al opgemerkt zal PIU in nauwe samenwerking met RO counterpart team en de DMT's een projectvoorstel uitwerken, waaruit moet blijken welke ressortkantoren in aanmerking komen voor de vestiging van BIC's, hoeveel middelen het Ministerie heeft op de begroting om ressortkantoren te renoveren. Door herallocatie van middelen zal PIU voorstellen – naast enkele permanente BIC's – in elk der districten een mobiele BIC-unit te operationaliseren. Mogelijk zal hiervoor een externe deskundige aangetrokken moeten worden.</p>
<p>Voorzieningen t.b.v. de trainers voor de nieuwe pilot districten</p>	<p>Deze activiteit is vanwege de lange procurement procedures onhold gezet. Het opzetten en versterking van de buurt comités moet eerst goed van de grond komen. Deze doelgroep komt in aanmerking om als districtstrainer in gemeenschapsontwikkeling gecertificeerd te worden.</p>
<p>Het ontwerpen van een promotion en voorlichtingsplan voor de nieuwe nieuwe pilot districten</p>	<p>Het consultantbureau is reeds aangetrokken en zal tot taak hebben het ontwikkelen van voorlichtingsplannen i.s.m de Burger Informatie Centers; voorts het decentralisatieprogramma te promoten, m.n. de wettelijke vernieuwingen, capitale investeringsprogramma, lokale belasting inning, hoorzittingen etc. Ook de link naar de Afdeling Burgerparticipatie en Voorlichting van het ministerie zal opgepakt worden voor nationale voorlichting.</p>

<p>Het ontwikkelen en implementeren van een strategie voor consensus binnen de ministeries voor een geïntegreerd bestuurlijk handelen</p>	<p>Het procurement proces om mr. Hans Lim Apo en mw. Drs. Wonnie Boedhoe aan te trekken, is ingezet. In januari 2010 worden de contracten gesloten om respectievelijk op bestuurlijk vlak en het voeren van zelfstandig financieel beheer in de districten powerpoint presentaties voor te bereiden. Hiervan zal de PIU tijdens de promotiebezoeken aan de ministeries gebruik maken. Ook zullen de consultants op een drietal ministeries de presentatie zelf verzorgen, althans de PIU bijstaan. De bedoeling is om elk ministerie afzonderlijk aan te geven welke voordelen het ministerie van RO/DLGP dan wel de decentralisatie te bieden heeft via een adequaat functionering van het versterkte bestuursapparaat, de Districtsbesturen, via de regionale planning en districtsbegrotingen en regionalisatie van de ministeriële begroting, en via de WAN-faciliteiten. De PIU kan vanuit de projectbegroting voor elk der ministeries, die bereid zijn een contactpersoon aan te wijzen voor de coördinatie van de werkzaamheden van hun vertegenwoordigers in de Districtsbesturen, een bureau, een computer en aansluiting op het WAN-netwerk financieren. De PIU zal de presentatie en de uitgewerkte voorstellen vooraf aan de Directeur van RO voorleggen.</p>
<p>Overige consensus building activiteiten</p>	<p>PIU zal doorgaan met thematische projectpresentaties op uitnodiging van service clubs, banken, bedrijven, ADEK. Ook politieke organisaties beginnen hoe langer hoe meer belangstelling te tonen voor de inhoud en de effecten van het decentralisatieprogramma van de Regering. Na VHP heeft de MD op verzoek van de NPS een presentatie gehouden voor de kandidaat ressort en districtsradsleden van deze partij voor de komende verkiezingen. Er zal uitvoering worden gegeven aan de wens van de Minister van R.O. alle politieke organisaties te informeren over de mogelijkheid, dat vanuit de PIU op verzoek projectpresentaties kunnen worden verzorgd, vooral m.b.t. de gewichtige taken die aan de ressort en districtsradsleden bij wet zijn toebedeeld.</p> <div data-bbox="469 1234 1114 1715" data-label="Image"> </div> <p><i>Projectpresentatie aan de jongeren van de NPS: taken en bevoegdheden van de Leden van volksvertegenwoordigende lichamen DNA, DR en RR</i></p>
<p>IV. Capaciteitsopbouw voor Uitvoering civieltechnische werken en CIP-projecten</p>	
<p>Capaciteitsopbouw in de gecertificeerde districten</p>	<p>De TM-CW heeft gewijzigde voorstellen uitgewerkt n.a.v de bespreking tussen de MD en TM-CW enerzijds en de Minister, directie en staf van R.O. anderzijds, gehouden op dinsdag 20 oktober 2009 tijdens beleidsoverleg. De kern van de ingenomen uitgangspunten is, dat de versterkte civieltechnische diensten van de gecertificeerde districten <i>zelf</i> de</p>

	<p>directievoering moeten doen op de uit te voeren werken. Om dit goed te kunnen doen, moeten deze diensten desgewenst verdergaand versterkt worden. Hierbij zijn - stapsgewijs - de volgende punten van belang:</p>
<p>Vervolg capaciteitsversterking binnen DLGP 2:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aantrekken van gekwalificeerde technische krachten voor de technische diensten van de gecertificeerde en de nieuwe pilot districten voor verdere versterking is noodzakelijk. Het gaat hierbij om: <ul style="list-style-type: none"> ➤ De capaciteit te versterken voor het <u>maken van ontwerpen</u> binnen de bestekken van de uit te voeren werken in de 4 sectoren van CIP: wegen, ontwatering van woongemeenschappen, vuilverwerking en openbare markten. ➤ De capaciteit te versterken om <u>betere directie te kunnen voeren</u> op de uitvoering van werken in <i>alle 4 voormelde sectoren</i> en niet alleen op de uitvoering van het wegenprogramma, waarin de gecertificeerde districten tijdens DLGP-I reeds getraind zijn. Hierbij zal de nadruk liggen op (i) wie waarvoor verantwoordelijk is (besluitvorming), (ii) de verslaglegging en (iii) de vaststelling van reguliere bouwvergaderingen. <p>Gedacht wordt aan het aantrekken van het navolgend technisch personeel:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) Gecertificeerde districten: 5 extra geschoolde technische krachten. B) Nieuwe pilot districten 6 extra geschoolde technische krachten. C) Hoofdkantoor - Afdeling Civiel Technische Planning - 1 geschoolde technische kracht voor inzet en ondersteuning van het technisch team van de districten. ➤ Voor de werving en selectie zal een Commissie worden samengesteld, bestaande uit een vertegenwoordiger van de personeelsafdeling van R.O., de Voorzitter van het College van DC's en vertegenwoordigers van het DLGP-projectbureau PIU. De oproep zal via advertentie plaatsvinden. De Commissie doet voordrachten aan de departementsleiding onder overlegging van het Evaluatierapport voor aanstelling op het Ministerie van RO ten behoeve van de respectievelijke technische diensten in de districten. Door deze stap worden CTD's qua bemensing op peil gebracht, nodig voor het ontvangen van de training.
<p>Een overzicht van projecten binnen de 4 sectoren, zoals gepland in DLGP 2:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In deze sectoren zal zowel het nieuwe als het bestaande technisch personeel van de technische diensten in de districten training krijgen door inzet van externe consultants/trainers.

Tabel 1: Soort en aantallen projecten in de 4 sectoren

Sectoren	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Totaal
Wegen	10 Proj.	10 Proj.	15 Proj.	35 Proj.
Ontwatering	0 Proj.	5 Proj.	5 Proj.	10 Proj.
Vuilopslag, transport en verwerking	0 Proj.	2 Proj.	3 Proj.	5 Proj.
Markten	0 Proj.	2 Proj.	3 Proj.	5 Proj.

Tabel 2: Overzicht om aan te geven wanneer wel of geen externe expert/consultant nodig is

* Betekenis: verdere bemensing en training noodzakelijk. Binnen de wegenprojecten, is er wel genoeg kennis in huis voor het opstellen van de overige delen van de besteksdocumenten.

** Betekenis: PIU beschikt reeds over een aanbestedingsspecialist, dus externe specialist niet nodig.

Toelichting:

Vorstudie: Alleen noodzakelijk voor de sectoren vuilverwerking en markten.

Selectie projecten : Hierbij gaat het om het identificeren van de projecten middels de bevolkingsparticipatie structureren en de civieltechnische dienst.

Vorbereiden: Hierbij worden de geselecteerde werken middels een bestek voorbereid.

Aanbesteden: De gehele aanbestedingsprocedure vanaf adverteren tot het contracteren van een aannemer.

Directievoering: Het houden van toezicht als de werken van de aannemer conform het bestek worden uitgevoerd zowel kwalitatief als kwantitatief vanaf contract ondertekening (start) tot de eindoplevering.

Tabel 2

Sector	Aant. Projecten	Voorstudie	Selectie Projecten	Vorbereiden Projecten	Aan Best .	Directievoering
Wegen	35	nee	nee	nee/ja*	nee **	nee
Ontwatering	10	nee	ja	ja	nee **	nee
Vuilverwerking	5	ja	ja	ja	nee **	ja

Aantrekken van consultant voor capaciteitsversterking op het gebied van directievoering voor de sectoren wegen en ontwatering.

- Doel: Om – door deze capaciteitsversterking - nu en in de toekomst niet steeds consultants in dienst te nemen speciaal voor directievoering op werken in de genoemde sectoren.
De districten zullen getraind worden hoe een betere directievoering moet plaatsvinden, mede op basis van strenge en complexe aanbestedingsregels van de IDB. Hiervoor zullen de huidige technische krachten van de bestaande CTD units en de nieuw op te zetten CTD units, aangevuld met nieuwe technische krachten, worden getraind in het houden van goede directievoering.
Voor de nieuwe pilot districten betekent dit, dat de nog op te zetten CTD's de training on the job krijgen tijdens de uitvoering van de civieltechnische proefprojecten om in een latere fase zelf de directie uit te voeren op CIP-projecten op het gebied van wegen en ontwatering.

<p>Verschuivingen en besparingen binnen de cost table component IV</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Door de bovenstaande nuanceringen m.b.t directievoering op werken door de Civiel Technische Dienst in de districten te hebben aangebracht, zijn de navolgende consultancy bedragen gewijzigd. In de nieuwe ToR voor de consultant inzake training over directievoeren (code 2.4.1.5), zijn alle activiteiten met sub-activiteiten volledig uitgewerkt door de codes 2.4.1.1, 2.4.2.2 en 2.4.2.3 te verdisconteren in 2.4.1.5; zie onderstaande tabel. Hierdoor is er een besparing ontstaan binnen de civiel technische component (in zijn geheel), zijnde een bedrag van US\$ 37.500. 			
<p>Tabel (overzicht activiteiten en besparingen)</p>	<p>code</p>	<p>Activiteit</p>	<p>Bedrag US\$ toen</p>	<p>Bedrag US\$ nu</p>
	2.4.1.1	Consultant 1: Drainage consultant	25.500	0
	2.4.2.2	Consultant 2: Technical assistance (Brok, Coronie and S'ca)	6.000	0
	2.4.2.3	Consultant 3: Technical assistance (Sipaliwini)	6.000	0
	2.4.1.5	Consultant 5: Project supervision (4 sectors all 10 districts)	120.000	120.000
		Totaal	15.7500	120.000
		Besparing nu		37.500
<p>Noodzakelijke stappen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TM-CW maakt technische omschrijving / profielbeschrijving van aan te werven technisch personeel (januari 2010). • Voor werving en selectie zijn de volgende stappen van belang: <ul style="list-style-type: none"> • Eerst kijken naar eigen personeel op districtsniveau. • Daarna kijken op centraal niveau. • Vervolgens bij overige relevante ministeries. • Indien a, b en c niet het gewenste resultaat opleveren dan openbare sollicitatieoproep via de kranten. 			
<p>Zorgpunt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het bemensen van de CTD units vanuit het Ministerie gedurende DLGP-I heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, ondanks de besprekingen en de voorstellen vanuit PIU (TMCW) op basis van aanbevelingen in de rapporten van de consultant. Twee (2) personeelsleden van CTA waren overgeheveld naar de districten, t.w. dhr Babel en dhr Jahannis, maar deze beide heren zijn kortelings daarna vertrokken voor nieuwe betrekkingen in de private sector. 			

	<p>Deze aangelegenheid is tijdens het werkoverleg met de Minister/Directie RO en de PIU (MD en CW-TM) op 20-10-2009 aan de orde geweest. Duidelijk is door de Minister geïndiceerd om de directievoering hoe dan ook over te laten aan de civieltechnische diensten van de districten en het Ministerie, en indien nodig moet dan verdere versterking plaatsvinden. Bovenstaand is aangegeven dat de zwakte kan worden opgevangen door geschoolde technische krachten aan te trekken t.b.v. de civieltechnische diensten in de districten en op het Ministerie. Door een gedegen training te geven aan het bestaande en het nieuw aan te trekken technisch personeel wordt verwacht dat de districten in staat zullen zijn naast het voorbereiden van werken ook directie te kunnen voeren op de uit te voeren werken in de eerder aangehaalde 4 sectoren. Al het bovenstaande is verwerkt in de herziene ToR welke door het ministerie van RO reeds is goedgekeurd en welk nog in behandeling is bij de IDB. Door deze geïntegreerde actie is er een groot stuk flexibiliteit ontstaan binnen de civieltechnische component om hetgeen gepland is daadwerkelijk te realiseren.</p> <p>Verder is er een overeenkomst (contract) met NIMOS gesloten, waarbij de Milieu Gezondheids Units op de commissariaten zullen worden versterkt danwel opgezet. Training en coaching voert hier dan de boventoon. NIMOS zal zorgdragen voor de verdere capaciteitsversterking in de gecertificeerde districten, alsook voor het creëren van capaciteit in de nieuwe districten. In januari 2010 worden met de activiteiten van NIMOS gestart en die duren even lang als de geprojecteerde duur van het DLGP 2 programma.</p>
<p>T.a.v. basismanagement systemen voor de CTD's in de nieuwe pilot districten en de uitvoering van de proefprojecten</p>	<p>Momenteel zijn de verbouwingen gaande in de nieuwe districten, waaronder ook de civieltechnische ruimten. Om level 2 te behalen in de districten Paramaribo en Sipaliwini gelden andere toolbox documenten vergeleken met de districten Sarramacca, Coronie en Brokopondo.</p> <p>Paramaribo zal zich richten op de parken, pleinen en plantsoenen, en bestuurlijke taken, en niet op de sectoren wegen, drainage en vuilverwerking, daar deze een verantwoordelijkheid is van het ministerie van Openbare werken.</p>



De bouw van het WAN-gebouw op het terrein van het commissariaat Paramaribo diende als proefproject voor het district Paramaribo. Het gebouw is tijdig volgens planning opgeleverd en wel binnen 6 maanden. Hierbij zijn twee leden van Paramaribo getraind (op de foto hierboven tweede en derde van rechts, dhr.M.C Plein en dhr H. Belliot). Verder worden voorbereidingen getroffen om de DFP ruimte van Paramaribo in eigen beheer af te ronden. Er zijn voorbereidingen voor de vestiging van nieuwe BIC ruimte voor Paramaribo in volle gang.

Voor Sipaliwini zal bij de training van het technisch personeel de nadruk liggen op gemeenschapsontwikkeling.

Verder is de ToR door het ministerie van RO reeds goedgekeurd om de consultant aan te trekken om de districten Sarramacca, Coronie en Brokopondo te trainen in de management tools. Het wachten is op de goedkeuring van de IDB.

T.a.v. de uitvoering van de CIP-projecten

In DLGP 1 zijn de gecertificeerde districten getraind om wegenprojecten te kunnen initiëren, selecteren, voorbereiden en uit te voeren. De voorbereiding, waaronder het samenstellen van de besteksdokument en de daarmee gepaard gaande aanbestedingsprocedure conform de Surinaamse regelgeving hebben de CTD's zeer correct uitgevoerd. Binnen DLGP 2 zijn de districten ook getraind om met de IDB procurementregels om te kunnen gaan, zoals voorgeschreven in de leningsovereenkomst.

In de maand september 2009 zijn alle 5 gecertificeerde districten getraind in deze aanbestedingsregels..

<p>Plaatselijke aanwijzing Wanica</p>	 <p>Het initiëren, selecteren, voorbereiden van de <u>eerste ronde wegenprojecten</u> zijn binnen het DLGP 1 afgerond. De plaatselijke aanwijzingen voor openbare aanbestedingen hiervan hebben in alle 5 districten reeds plaatsgevonden (zie Wanica als 1 van de 5).</p>
<p>Openbare aanbesteding wegenprojecten</p>	 <p>Op 22 december 2009 heeft de openbare aanbestedingen van alle 5 gecertificeerde districten simultaan plaatsgevonden. De evaluaties door de evaluatie commissieleden, bestaande uit de DC's, de DA's en CTD hoofden (zie foto) zijn thans in volle gang. Zowel de bestuursdienst als de aannemers hebben allen trainingen ontvangen hoe met de regels van de IDB om te gaan en waarop te letten.</p>
<p>Start uitvoering CIP projecten</p>	<p>Rond 8 maart 2010 zullen alle werken haast simultaan aanvangen met een gemiddelde uitvoeringsduur van 3 maanden totaal voor een bedrag van 3.128.112 SRD. Vermeldenswaard is, dat alle te realiseren werken met betrokkenheid van de bevolkingsparticipatie structuren en vooraf gestelde criteria tot stand zijn gekomen.</p> <p>De werken houden in: bestraten, opschonen van lozingen en herprofilieren van bermen. In Marowijne zal vanwege urgentie in tegenstelling tot de overige districten deels gesloten riolering worden toegepast.</p> <p>(zie onderstaande foto's van de geselecteerde wegen).</p>

De geselecteerde wegen



Commewijne: [4 wegen](#) (900m)



Marowijne: [2 wegen](#) (680m)



Nickerie: [3 wegen](#) (1100m)



Para: [2 wegen](#) (750m)




Wanica: [wegen](#) (2300m)

De tweede ronde uitvoering wegenprojecten

De tweede ronde wegenprojecten zullen reeds in deze maand (januari 2010) worden voorbereid. Deze zullen na selectie met betrokkenheid van de bevolkingsparticipatiestructuren via de Task Manager Bevolkingsparticipatie aan de Task Manager Civiele Werken worden aangeboden. Binnen de eerste ronde heeft de TM - CW het volledige voortouw genomen om tijdig de keuzen vast te stellen, zodat de uitvoering niet in gevaar kwam, maar bij de selectie van de tweede ronde zullen de voormelde structuren deze zaken zelfstandig in orde maken. Dit laatste hoeft niet veel tijd in beslag te nemen daar in grote lijnen de prioriteiten tijdens de eerste ronde reeds gemaakt waren. Duidelijkheid en helderheid waren niet in elk district volledig tot uiting gekomen. Daarna zullen de civieltechnische dienst van de districten zelfstandig de bestekken maken met ondersteuning van de de TM-CW.

Ook de selectie van de ontwateringsprojecten voor de eerste ronde zullen ter hand worden genomen, dus, initiëren, selecteren, voorbereiden en uitvoeren. Hierbij zal dezelfde selectieprocedure worden gekozen als bij de wegenprojecten, waarbij de nieuwe democratische structuren en de bestaande versterkte structuren genitigreerd betrokken zijn. Conform de planning moeten de keuzes in het eerste kwartaal van 2010 al gemaakt zijn om de werken ook dit jaar te kunnen uitvoeren.



BIJLAGE A:
Project: " Decentralization and Local Government Strengthening Program II (DLGP II)"

Database of Signed Contracts and Prism numbers

#	Code conform Costtab	Prism number	Datum Contract	Name of Supplier/Consultant/ Service Provider	Description/Objections	Amount in US	Amount in SRD	Payable out of which budget		Responsible Person
								IDB	GOS	
1	1.3.3	SUA 0810	9. Feb. 2009	Ten Step Suriname; Menno Valkenburg	Management Support	6,300.00	17,073.00	IDB		Bas
2	2.4.1.6	SUA 0801	1. Mar. 2009	Zamani Accord	Procurement Specialist of PIU	18,000.00	48,780.00	IDB		Patty
3	2.2.4.3	SUB 0406	25. May. 2009	Computer & Network Technologies NV; D. Kartata	Network Cabling for implementation of WAN	14,723.25	39,900.00	IDB		Riaz
4	2.3.7	SUA 0802	25. May. 2009	Karin B. Refos	Launching DLGP II	12,000.00	32,520.00	IDB(USD 5000)	GOS(USD 7000)	Iris
5	1.1.7	SUA 0803	1. Jun. 2009	Clarencia Sajat-Grooffaam	Office Manager of PIU	33,300.00	90,243.00	IDB		Patty
6	2.2.4.3	SUB 0413	9. Jul. 2009	New Tech;J.Mekdessi	Supply, delivery and installation 5 airco's	3,557.60	9,641.09	IDB		Riaz
7	2.2.4.3	SUB 0411	9. Jul. 2009	Itee NV; S. Gangaram Panday	Delivery of routers WAN configuration	3,803.00	10,306.13	IDB		Riaz
8	2.2.1.1.3		23. Jul. 2009	Mr.R.M.Jaiwan	District Administrator Paramaribo Zuid West	3,500.00	9,485.00		GOS	Mahender
9	2.2.1.1.3		23. Jul. 2009	Mrs. Koetelakoemarie Hardwarsingh	District Administrator Saramacca	3,500.00	9,485.00		GOS	Mahender
10	2.2.10.1 + 2.2.11.3		28. Jul. 2009	Integrated Computer Services NV; N.B.Tangali	Delivery office equipment/software & hardware	14,068.16	38,124.72		GOS	Riaz
11	2.2.10.1 + 2.2.11.3		30. Jul. 2009	Data Systems Technology Networks Suriname NV; R	Delivery office equipment/software & hardware	1,549.82	4,200.00		GOS	Riaz
12	2.2.10.1 + 2.2.11.3		29. Jul. 2009	Itee NV; S. Gangaram Panday	Delivery office equipment/software & hardware	181.55	492.00		GOS	Riaz
13	2.2.10.1 + 2.2.11.3		31. Jul. 2009	SIOC NV; Ing A Veldhuizen	Delivery office equipment/software & hardware	1,341.33	3,635.00		GOS	Riaz
14	2.2.4.1	SUA 0839	5. Aug. 2009	The Cottage IT Solutions; T. Boomsma	Configuration of WAN (certified districts)	9,400.00	25,474.00	IDB		Riaz
15	2.2.10.1		6. Aug. 2009	CHM Suriname; E. Kasimbeg	Delivery office furniture Wan Building	1,900.37	5,150.00		GOS	Riaz
16	2.2.10.1		11. Aug. 2009	Devina's; D. Mohangoo	Delivery office furniture Wan Building	5,615.87	15,219.00		GOS	Riaz
17	2.2.2.1	SUA 0840	13. Aug. 2009	Mr. Brayon B.V. Rambharos	Assessment of the budget and financial administ	4,200.00	11,382.00	IDB		Mahender
18	2.2.10.1		25. Aug. 2009	Rudisa Woninginrichting	Delivery office furniture Wan Building	996.31	2,700.00		GOS	Riaz
19	1.3.3	SUA 0844	31. Aug. 2009	Ten Step Suriname; Menno Valkenburg	Management Support to increase the managerial	59,778.60	162,000.00	IDB		Bas
20	2.4.1.4	SUA0847	03 Sept 2009	Nimos; Mrs. M. Harris	Assist, advice in relevant aspects of environme	40,000.00	108,400.00	IDB		Martin
21	1.3.4	Pending	12. Jun. 2009	Derrick Landbrug	Technical Assistance to the Financial Administr	3,648.00	9,886.08	IDB		Patty
22	3.2.1		11 Sept 2009	Mr. R. Ramkhan; International Consultant	Assist PIU and DMT in creation and training of	12,100.00	32,791.00		GOS	Iris
23	3.2.2	SUA0850	11 Sept 2009	Mr. H.Gezius;Local Consultant	Assist PIU and DMT in creation and training of	8,413.28	22,800.00	IDB		Iris
24	2.2.1.1.2	SUB0414	11 Sept 2009	Datsun Suriname NV; Mrs. K Jong Tjen Fa-Hwang	Mini Bus	27,214.02	73,750.00	IDB		Riaz
25	3.1.1.1	SUA0860	11 Sept 2009	Stichting Projecta	Create and Train Citizen Participation	16,475.00	44,647.25	IDB		Iris
26	2.4.2		15. Sep. 2009	Integrated Computer Services NV; N.B.Tangali	4 laptops for the new DA's	4,715.32	12,778.52		GOS	Riaz
27	2.2.2.1.1.9	SUB0415	18 Sept 2009	Winkel RO G. Panday	Delivery Building Materials DFP Coronie	11,933.03	32,338.51	IDB		Chris
28	2.2.2.1.1.10	SUB0416	18 Sept 2009	Winkel RO G. Panday	Delivery Building Materials DFP Saramacca	5,958.11	16,146.48	IDB		Chris
29	3.1.1.2	SUA0859	18 Sept 2009	Bureau NGO Forum; S. Ketwaru-Nurmohamed	Creation and training of Citizen Participation Committee Sipahwini	37,200.00	100,812.00	IDB		Iris
30	3.1.1.3	SUA0863	18 Sept 2009	RD Consulting Services;R.J. Dodson	Creation and training of Citizen Participation Committee Coronie en Saramacca	19,600.00	53,116.00	IDB		Iris
31	3.1	SUA0853	21. Sept 2009	Auditor Lutchman & Co	External auditor	30,730.00	83,278.30	IDB		Patty
32	3.3.1	SUA 0866	1. Oct. 2009	Previn Mahabir	Technical Assistance Construction Works	5,675.00	15,379.25	IDB		Chris
33	2.3.1.1.4	SUA0877	7. Oct. 2009	RD Consulting Services;R.J. Dodson	creation and training of citizen participati	19,600.00	53,116.00	IDB		Iris
34	2.2.1.1.3		14. Oct. 2009	Roberta Leefland	DA Coronie	1,370.12	3,713.03		GOS	Mahender
35	3.3.3	SUA 0801	1. Nov. 2009	Henrie Wezenhagen	Training to CIC Coordinators in operating CIC	23,100.00	62,601.00	IDB		Iris
36	3.5.1	Pending	26. Nov. 2009	Network Star; Mrs. Nita Ramcharan	Design and implementation of promotion	74,400.00	201,624.00	IDB		Iris
37	2.4.1		1. Dec. 2009	Jaambis NV	Office Furniture DFP Saramacca en Parbo ZW	1,470.47	3,984.97		GOS	Mahender
38	2.4.1		2. Dec. 2009	Devina's Enterprises NV	Office Furniture DFP Saramacca en Parbo ZW	1,343.17	3,639.99		GOS	Mahender
39	2.4.2		'4. Dec.2009	Computer & Network Technologies NV; D. Kart	Delivery Office/ICT equipment 4 DFP's an	16,862.06	45,696.18		GOS	Riaz
40	2.4.2		'17. Dec 2009	ICS	Delivery Office/ICT equipment 4 DFP's an	4,908.17	13,301.14		GOS	Riaz
41	2.2.2.4	Pending	18. Dec. 2009	SOOS;Christopher	Training of district financ and plann(DFP)	19,600.32	53,116.87	IDB		Mahender
42	2.2.1.1.2	pending	'22. Dec 2009	Datsun Suriname NV	Delivery three off the road vehicles	92,785.98	251,450.01	IDB		Mahender
						676,817.91	1,834,176.51			