

DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1 - 2003-2009

Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne

DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2 - 2009-2014

**Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo
toegevoegd.**

Ministerie van Regionale Ontwikkeling

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP)

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Component 4

Task Manager ing. M.Blenman

INHOUD PRESENTATIE

- DOEL DLGP COMPONENT CIVILWORKS
- CAPACITEITSVERSTERKING DLGP-1
 - Capaciteit voor uitvoering van wegenbestratingsprojecten
 - Capaciteit voor uitvoering van bouwkundige werken
 - Capaciteit voor voorbereiding van meerjaren kapitaalinvesteringsprojecten
- HUIDIGE STAND VAN ZAKEN DLGP-2
 - > Behoud en verdergaand versterken van de capaciteit in gecertificeerde districten
 - > Creeëren van capaciteit in nieuwe districten
 - > Kapitaal Investeringsprojecten

DOEL COMP CIVILWORKS

Opbouwen van capaciteit in de districten om:

- Leef - en woonomgeving van de burger te verbeteren m.b.t. toegankelijkheid middels **bestraten van wegen** in *woongebieden*
- Leef - en woonomgeving van de burger te verbeteren m.b.t. **ontwatering** van *woongebieden*
- Leef - en woonomgeving van de burger te verbeteren m.b.t. **vuilophaal**, transport en *verwerking*
- Verbeteren van **openbare markten**

Capaciteitversterking

- Opzetten van civiel technische dienst voor bestrating van wegen en bouwkundige werken
- Opzetten van Management Systemen
[Handleidingen](#), [wegeninventarisatie](#), [wegclassificatie](#)
- On the job training:
 - Leren selecteren van projecten (criteria)
 - Leren maken van bestekken bij bestrating wegen
 - Leren van milieu – effecten rondom wegenprogramma
 - Leren houden van [openbare aanbestedingen](#)
 - Leren evalueren en gunnen van werken
 - Leren superviseren van bestratingsprojecten
 - Leren [rapporten](#) (bouwvergaderingen etc)
 - Leren opleveren van projecten
 - Leren van nazorg na oplevering van projecten
 - Leren dragen van [verantwoordelijkheid](#)

Capaciteit voor uitvoering van wegenbestratingsprojecten (**matrix**)

PROEFPROJECTEN:

- Wanica (210.000 US\$): Ressort en wegen zie matrix
- Nickerie (210.000 US\$): Ressort en wegen zie matrix
- Para (210.000 US\$): Ressort en wegen zie matrix
- Marowijne (210.000 US\$): Ressort en wegen zie matrix
- Commewijne (210.000 US\$): Ressort en wegen zie matrix

Voor deze districten is binnen DLGP 1 in TWEE RONDEN een totaal bedrag van 1.050.000 US\$ gerealiseerd aan bestratte wegen met een totale lengte van 6 kilometers.

Capaciteit voor uitvoering van bouwkundige werken

- Realisatie van bouwkundige werken als PROEFPROJECTEN in de 5 gecertificeerde districten geheel in eigen beheer :
 - Wanica situatie voor en na
 - Nickerie situatie voor en na
 - Para situatie voor en na
 - Commewijne situatie voor en na
 - Marowijne situatie voor en na

TOTAAL BEDRAG gerealiseerd

US\$ 150.000 (US\$ 30.000 PER DISTRICT)

Capaciteit voor voorbereiding van meerjaren kapitaalinvesteringsprojecten

On the job samen met de Civieltechnische Diensten ter afronding van DLGP-1 Meerjaren Kapitaalinvesteringsprojecten tot een bedrag van US\$ 10.000.000 voorbereid

ter uitvoering in de gecertificeerde districten gedurende DLGP-2 (2009-2014) voor de:

- Verbetering van secundaire en tertiaire zandwegen middels bestrating in de woongebieden
- Verbetering van Ontwatering (secundair en tertiair) in de woongebieden
- Verbetering van vuilophaal, transport en verwerking
- Verbetering van openbare markten te Nw Nickerie, Lelydorp, Domburg, Moengo en Albina

WAT HEBBEN WE GELEERD TIJDENS DLGP 1

- Samenwerking Civieltechnische Dienst, en de nieuwe structuren als DMT, Bevolkingsparticipatie Commissie, Bevolkings Info Centers samen met de Districts –en Ressortraden
- Transparantie bij het selecteren van wegen
- Tijdig starten met de bestekken en tekeningen
- Konsequent zijn in de wijze van evalueren
- Lokaal bestuur moet verantwoordelijkheid / ownership nemen
- Goede communicatie en transparantie aangaande de voorbereiding, uitvoering en oplevering van civieltechnische projecten
- Succes zit in de coaching (technische bijstand) aan de Civieltechnische Dienst

DLGP 2: COMP.: CIVIELTECHNISCHE WERKEN STAND VAN ZAKEN

Hooedoelen:

- Behoud van de capaciteitsversterking binnen de gecertificeerde districten
- Creëren van institutionele en capaciteitsversterking binnen de nieuwe te certificeren districten
- Vorbereiden en uitvoeren van het Kapitaal Investerings Programma van US\$ 9.8 mln
- Verbetering van capaciteit m.b.t. supervisie van projecten op het gebied van wegenbestrating, vuilophaal en verwerking, ontwatering en openbare markten

Behoud en verdergaand versterken van de capaciteit in gecertificeerde districten

Capaciteitsversterking middels:

- Training door [NIMOS](#) in milieuzaken
- Training in het [superviseren \(directievoering\)](#)
- [Projectadministratie](#)
- Training in [IDB procurementregels](#) bij het houden van openbare aanbestedingen
- Training in ABS aanbestedings regels bij het houden van openbare aanbestedingen
- Training in voorbereiden, bestekklaarmaken en uitvoeren van ontwateringswerken
- Training in het moderniseren van vuilverwerking
- Training in het moderniseren van openbare markten

Creeëren van capaciteit in nieuwe districten

Dezelfde dan wel inmiddels verbeterde capaciteit

– als in de gecertificeerde districten –

opzetten in de districten Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo:

1. Capaciteitversterking (algemeen)
2. Capaciteit voor uitvoering wegenbestratingsprojecten
3. Capaciteit voor uitvoering van bouwkundige werken
4. Capaciteit voor voorbereiding van meerjaren kapitaalinvesteringsprojecten

Hierbij zal de nadruk liggen op de capaciteit binnen de bestuursdienst voor voorbereiding en uitvoeren van werken behorende tot “gemeenschapsontwikkeling”

Kapitaal Investeringsprojecten – DLGP-2

in Nick, Para, Wanica, Comm en Mar

Aant	Projecten	Bedrag in US\$	Jaar
25	Wegen projecten a. Totaal Gerealiseerd 1ste ronde b. In voorbereiding c. Nog voor te bereiden	4.714.000 a. 1.154.286 b. 1.154.286 c. 1.691.429	2010-2012
10	Ontwaterings projecten	2.955.000	2010-2012
5	Vuilverwerkings projecten	800.000	2011-2012
5	Openbare markten	586.000	2010-2011

Stand van zaken per september 2010 DLGP 2 wegenproject ronde 1

Per medio september 2010 zijn de eerste ronde wegen projecten binnen DLGP 2 in alle 5 gecertificeerde districten met succes opgeleverd en een bedrag van 1.154.286 mln US\$ gerealiseerd).

- [Wanica situatie voor en na](#)
- [Nickerie situatie voor en na](#)
- [Para situatie voor en na](#)
- [Marowijne situatie voor en na](#)
- [Commewijne situatie voor en na](#)

Stand van zaken per september 2010

Activiteiten/projecten in uitvoering

- Selectie wegenproject tweede ronde
- Trainingen NIMOS in uitvoering
- Community Development Projects in voorbereiding ([ToR](#)).

De [matrix](#) van DLGP als basis gebruikt voor het kiezen/selecteren van **woongemeenschappen**

- Opzetten van de CTD units in de nieuwe districten (ruimte, bemensing)

CW-werkzaamheden/projecten in pijplijn 2010-2014

- Voorbereiding en uitvoering wegenproject 2de en 3de ronde (25 projecten)
- Inventariseren van alle secundaire en tertiaire watergangen in gecertificeerde districten
- Selectie, voorbereiding en uitvoering van ontwateringsgebieden 1ste en 2de ronde (10 projecten)
- Klassificatie van alle watergangen in gecertificeerde districten
- Selectie, voorbereiding en uitvoering van [vuilverwerking](#) projecten (5). Privatisering vuilophaal, transport en verwerking
- Verbeteren openbare markten. Privatiseren marktwezen
- Vervolg trainingen superviseren projecten

verder

- Selecteren, voorbereiden en uitvoeren proefproject Sarramacca (wegenproject)
- Selecteren, voorbereiden en uitvoeren proefproject Coronie (vuilverwerking)
- Selecteren, voorbereiden en uitvoeren proefproject Brokopondo
- Selecteren, voorbereiden en uitvoeren proefproject Sipaliwini (community development met medebewind)
- Selecteren, voorbereiden en uitvoeren proefproject Paramaribo (community development met medebewind)
- Voorbereiden Meerjaren Kapitaal
Investeringsprojecten voor Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramaca en Brokopondo voor uitvoering tijdens DLGP-III

EINDE PRESENTATIE

ALLES

**TER ONDERSTEUNING VAN
DE DISTRICTEN ALS WERKARMEN VAN
HET MINISTERIE VAN RO**

**VOOR EEN BETERE WOON- EN
LEEFOMGEVING VOOR IEDERE
SURINAAMSE BURGER**

(middels volwaardige betrokkenheid van de burgers en het lokaal bestuur)