

Draaiboek planning hoorzittingen 2008

Activiteit	Deadlines	Wie
1. Evaluatie hoorzittingen 2007/begroting hoorzitting en voorlichtingsactiviteiten 2008	14 december 2007	DA's van de 5 pilots
2. concept Handboek hoorzittingen	2 januari 2008	IC Ramlakhan/Iris Gilliad
3. Brainstorming plan van aanpak hoorzittingen	11 december 2007	PIU
4. Concept plan van aanpak voorlichting	18 december 2007	PIU/DA/BIC
5. Plan van aanpak hoorzittingen	21 december 2007	PIU/DA/BIC
6. Definitieve plan van aanpak hoorzittingen	4 januari 2008	PIU/Iris
7. Training van facilitators	7-11 januari 2008	IC Ramlakhan
8. Promotion hoorzittingen	2-10 januari 2008	PIU/DA/BIC
9. Hoorzittingen	10 januari 2008-10 febr 2008	DA/BIC/Beheer bestuurs Ressorten
10. Ressortplannen*	28 febr 2008	DMT/RR
11. Concept Districtsplannen	14 maart 2008	DMT/DB/DR
12. Final Districtsplan	30 maart 2008	DR
12. concept Districtsbegroting	30 april 2008	DMT/DB/DR
13. Definitieve Districtsbegroting	Eind mei 2008	DR

* Het Ressort start gelijk met de Ressort planopstelling zodra de hoorzitting afgerond is.

Iris Gilliad